



q) Carte Gent



b)

Diagrama PEST



 : Ruta crítica.
 : Ruta normal.

c) CPM = Inicio + A + B + C + D + F + G + H + I + Fin

$$0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1 + 2 + 0 = 18 \text{ Semanas.}$$

d) La Tarea en la cual el Jefe de Proyecto debere colocar mayor atención es la tarea D, ya que este forma un cuello de botella.