


Actividad																			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	← (Semanas)
	x																		
B		x	x																
C				x	x	x													
D							x	x	x	x									
E							x	x											
F										x	x	x							
G													x	x					
H																x			
I																	x	x	

(Semanas)



CPM: A, B, C, D, F, G, H, I

1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, semanas

La tarea crítica en este diagrama es la D, ya es en esta que el jefe de proyecto debe tener mayor Atención.

18 semanas ≈ 3024 horas.