



c) Inicio - A - B - C - D - F - G - H - I - Fin = 18 Semanas
 126 días

Ruta Crítica

d) Deberé prestar atención en la Tarea ④, pues se genera un cuello de Botella Es decir, no puedo iniciar Tareas, sin antes haber Terminado esta, generando una pérdida de tiempo. Por lo demás, tiene sentido, pues la tarea ④ es de espera de llegada de equipos.

FECHA: / /