


Malla Pert



d. Actividad D → Cuello de botella.

c. — CPM = 19 semanas = 126 días

A-B-C-D-F-G-H-I
1-2-3-4-3-2-1-2 = 19 semanas

d. La actividad en la que se debe poner mayor atención es la D ya que si se retrasa puede retrasar todo el proyecto.